

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** Ciclo: 2019 - Período: ENE-DIC (Informe Definitivo) jaimejcostillae

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MXF190401578624	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SAN BARTOLOME VILLA GRO - 173839	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HAYINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	<a>Registrar Avance</a>

Anterior 1 Siguiente

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / ENE-MAR	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	100.00%	✓ Confirmado
2019 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	\$688,860.03	100%	<a>Editar</a>
2019 / OCT-DIC	\$199,999.71	\$666,642.37	\$199,999.71	\$199,999.71	\$199,999.71	22.50%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 800

Meta Modificada: 800 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 ENE-MAR	800	100.00%	✓ Confirmado
2019 ENE-DIC (Informe Definitivo)	800	100%	<a>Editar</a>
2019 OCT-DIC	350	43.75%	✓ Confirmado

SHCP **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** jaimecostillae  
 Ciclo: 2019 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
 Municipio: Seleccione el municipio  
 Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
 Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
 Ramo: Seleccione el Ramo  
 Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX130401578625	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZANJILLAS VILLA CRO - 173880	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA CUERRERO	Registrar Avance

Anterior Siguiente

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$666,642.37	\$666,642.37	\$199,992.71	\$199,992.71	\$199,992.71	128.57%	Confirmado
2020 / ENE-MAR	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	100.00%	Confirmado
2019 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	\$155,554.35	100.00%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados  
 Meta: 140  
 Meta Modificada: 140

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 ENE-MAR	140	100.00%	Confirmado
2019 ENE-DIC (Informe Definitivo)	140	100%	Editar
2019 OCT-DIC	45	32.14%	Confirmado

Outlook: correo y calendario gr... Correo: Jerónimo Hernández - O... Seguimiento de los Recursos F... +

mat.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/consultar.do?pagina=avances

Aplicaciones Correo: Jerónimo H... Nueva pestaña

**SHCP** **MST** **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos** **jaimejcostillae**  
Ciclo: 2019 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)

**Registros de Avances Individuales**

Entidad Federativa: Seleccione el estado  
Municipio: Seleccione el municipio  
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso  
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo  
Ramo: Seleccione el Ramo  
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar  
Limpiar

Ir al inicio Descarga consulta

---

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de Inversión	MEX130401604220	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZACANCO VILLA GRO - 173630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HAYINITAMENTO DE VILLA QUERREJO	Registrar Avance

Anterior | Siguiente

10:33 a.m. 14/06/2020

Outlook: correo y calendario gr... Correo: Jerónimo Hernández - O... Seguimiento de los Recursos F... +

mat.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1604220

Aplicaciones Correo: Jerónimo H... Nueva pestaña

**Avance Financiero**

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / ENE-MAR	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	100.00%	Confirmado
2019 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	\$955,535.07	100%	Editar
2019 / OCT-DIC	\$199,992.71	\$666,642.37	\$199,992.71	\$199,992.71	\$199,992.71	23.93%	Confirmado

**Avances Físicos**

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	800	800	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 ENE-MAR	800	100.00%	Confirmado
2019 ENE-DIC (Informe Definitivo)	800	100%	Editar

10:37 a.m. 14/06/2020